

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 29 de marzo de 2023

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UE: 001378 - GOB. REG. AYACUCHO - EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO										
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic															
OBJETIVO 01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO																																											
ACCIÓN 01.01 - MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS																																											
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LAS 3 REDES EDUCATIVAS RURALES	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	15,995.40	15,050.73	13,815.40	21,754.13	20,770.80	20,598.90	17,412.60	15,912.60	15,912.60	15,912.60	15,912.60	15,912.60	33,423.64	222,472.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	15,995.40	15,050.73	13,815.40	21,754.13	20,770.80	20,598.90	17,412.60	15,912.60	15,912.60	15,912.60	15,912.60	15,912.60	25,065.60
ADQUISICIÓN DE KITS DE MATERIALES DEL COORDINADOR DE LAS 3 REDES EDUCATIVAS RURALES	Media	KIT	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	1,720.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCION DE LA VISITA A CARGO DEL COORDINADOR(A) DE RER A UGEL	Media	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	10.00	6.00	6.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	600.00	200.00	400.00	100.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	10.00	6.00	6.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	44.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	600.00	200.00	400.00	100.00	500.00	400.00	400.00	400.00
EJECUCION DE LA VISITA A CARGO DEL COORDINADOR(A) DE RER A II.EE.	Alta	VISITA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	30.00	27.00	20.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	0.00	0.00	0.00	2,232.00	1,420.00	1,520.00	456.00	760.00	380.00	1,140.00	760.00	861.00	9,529.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	30.00	27.00	20.00	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	-	0.00	0.00	0.00	2,232.00	1,420.00	1,520.00	456.00	760.00	380.00	1,140.00	760.00	861.00	9,428.00	
EJECUCION DE LAS VISITAS A CARGO DEL COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) DE RER A UGEL	Media	VISITA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	11.00	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	-	0.00	0.00	0.00	1,100.00	600.00	600.00	600.00	400.00	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	5,400.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	11.00	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	-	0.00	0.00	0.00	1,100.00	600.00	600.00	600.00	400.00	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	5,400.00
EJECUCION DE LA VISITA A CARGO DEL COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) DE RER A II.EE.	Alta	VISITA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	16.00	9.00	9.00	9.00	9.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	-	0.00	0.00	0.00	1,216.00	684.00	684.00	684.00	456.00	456.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	6,232.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	16.00	9.00	9.00	9.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	-	0.00	0.00	0.00	1,216.00	684.00	684.00	684.00	456.00	456.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00
CONTRATACIÓN DE SERVICIO	Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00137800030 - ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS CEBE	Media	IIEE	No Acumulado	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-	0.00 0.00 0.00 0.00 202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	202.00	0.00 0.00 0.00 0.00 202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	202.00					
				EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-	0.00 0.00 0.00 0.00 202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	202.00	0.00 0.00 0.00 0.00 202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	202.00					
AOI00137800032 - CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CEBE	Alta	SERVICIO	Acumulado Mensual	PROG.	0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00 0.00 200.00 0.00 0.00 400.00 1,000.00	1,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00 0.00 200.00 0.00 0.00 400.00 1,000.00	1,000.00					
				EJEC.	0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00 0.00 200.00 0.00 0.00 400.00 1,000.00	1,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 100.00 0.00 200.00 0.00 0.00 400.00 1,000.00	1,000.00					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07:							100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07:							78,426.63
AEI.01.08 IMPLEMENTACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA															
AOI00137800183 - IMPLEMENTACIÓN DE CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA LA SEMIPRESENCIALIDAD PARA LOS CENTROS TECNICO-PRODUCTIVA	Muy Alta	KIT	No Acumulado	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00	1,400.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,399.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,399.98	1,399.98					
				EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00	33.33	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,399.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,399.98	1,399.98	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,399.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1,399.98	1,399.98					
AOI00137800201 - ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA SUPERVISIÓN DEL FOMENTO EDUCATIVO	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00	-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 13,500.00 15,000.00	15,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 13,500.00 15,000.00	15,000.00					
				EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 13,500.00 15,000.00	15,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 13,500.00 15,000.00	15,000.00					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.08:							66.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.08:							16,399.98
AEI.01.09 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS															
AOI00137800012 - CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA Y DESAGÜE EN LAS IIEE DEL NIVEL INICIAL	Muy Alta	IIEE	No Acumulado	PROG.	35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00	-	980.00 999.80 1,081.70 1,246.60 1,723.00 2,581.90 3,490.90 1,631.80 1,891.60 2,388.40 2,274.50 5,649.80 25,940.00	25,940.00	980.00 999.80 1,081.70 1,246.60 1,723.00 2,581.90 3,490.90 1,631.80 1,891.60 2,388.40 2,274.50 3,100.02 23,390.22	23,390.22					
				EJEC.	35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00	100.00	980.00 999.80 1,081.70 1,246.60 1,723.00 2,581.90 3,490.90 1,631.80 1,891.60 2,388.40 2,274.50 3,100.02 23,390.22	23,390.22	980.00 999.80 1,081.70 1,246.60 1,723.00 2,581.90 3,490.90 1,631.80 1,891.60 2,388.40 2,274.50 3,100.02 23,390.22	23,390.22					
AOI00137800013 - CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA Y DESAGÜE EN LAS IIEE DEL NIVEL PRIMARIA	Media	IIEE	No Acumulado	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,373.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,373.00	9,373.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,370.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,370.44	9,370.44					
				EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,370.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,370.44	9,370.44	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,370.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,370.44	9,370.44					
AOI00137800014 - CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA Y DESAGÜE EN LAS IIEE DEL NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	IIEE	No Acumulado	PROG.	52.00 52.00 52.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00	-	4,428.10 2,767.50 2,739.10 5,661.20 5,957.90 6,110.60 6,412.40 6,312.40 5,927.20 6,377.50 6,193.40 12,832.70 71,720.00	71,720.00	4,428.10 2,767.50 2,739.10 5,661.20 5,957.90 6,110.60 6,412.40 6,312.40 5,927.20 6,377.50 6,193.40 5,428.97 64,316.27	64,316.27					
				EJEC.	52.00 52.00 52.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00	100.00	4,428.10 2,767.50 2,739.10 5,661.20 5,957.90 6,110.60 6,412.40 6,312.40 5,927.20 6,377.50 6,193.40 5,428.97 64,316.27	64,316.27	4,428.10 2,767.50 2,739.10 5,661.20 5,957.90 6,110.60 6,412.40 6,312.40 5,927.20 6,377.50 6,193.40 5,428.97 64,316.27	64,316.27					
AOI00137800015 - DOTACION DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA ASEO Y TOCADOR PARA LAS IIEE DEL NIVEL PRIMARIA	Media	IIEE	No Acumulado	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,279.00	13,279.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,277.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,277.72	13,277.72					
				EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,277.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,277.72	13,277.72	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,277.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,277.72	13,277.72					
AOI00137800016 - CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS LUZ, AGUA Y DESAGÜE EN LAS IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA	Muy Alta	IIEE	No Acumulado	PROG.	22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00	-	3,945.40 2,951.90 2,686.10 4,743.50 5,752.70 7,113.00 6,324.50 7,196.30 6,973.20 7,143.40 7,137.70 14,160.30 76,128.00	76,128.00	3,945.40 2,951.90 2,686.10 4,743.50 5,752.70 7,113.00 6,324.50 7,196.30 6,973.20 7,143.40 7,137.70 9,014.92 70,982.62	70,982.62					
				EJEC.	22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00	100.00	3,945.40 2,951.90 2,686.10 4,743.50 5,752.70 7,113.00 6,324.50 7,196.30 6,973.20 7,143.40 7,137.70 9,014.92 70,982.62	70,982.62	3,945.40 2,951.90 2,686.10 4,743.50 5,752.70 7,113.00 6,324.50 7,196.30 6,973.20 7,143.40 7,137.70 9,014.92 70,982.62	70,982.62					
AOI00137800017 - DOTACION DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA ASEO Y TOCADOR PARA LAS IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA	Media	IIEE	No Acumulado	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,870.00 10,232.00	10,232.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,357.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,872.00 10,229.51	10,229.51					
				EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,357.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,872.00 10,229.51	10,229.51	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,357.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,872.00 10,229.51	10,229.51					
AOI00137800196 - EJECUCION DE ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 430-15 DE TOMANGA	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA CON MANTENIMIENTO	No Acumulado	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00	-	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,086.00 13,086.00	13,086.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00	1.00					
				EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00	1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00	1.00					
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.09:							100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.09:							191,567.78
OEI.03 REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO															
AEI.03.01 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL PARA LA POBLACIÓN FEMENINA															

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00137800188 - ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LAS IIEE EBR.	Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	160.00	160.00	480.00	1,040.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	160.00	160.00	480.00	1,040.00	
AOI00137800189 - ADQUISICIÓN DE KIT DE PAPELERÍA PARA LA RESPONSABLE DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LAS IIEE DE EBR	Media	KIT	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
AOI00137800209 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS DIRECTORES DE IIEE	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.00	10,794.00	13,366.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.00	10,794.00	13,366.00
AOI00137800102 - CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL PARA LA TRANSMISIÓN DE APRENDIZAJE EN CASA	Alta	SERVICIO	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	6,000.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	6,000.00
AOI00137800103 - CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIO DE OPORTUNO DEL DEPORTES EN EL ÁREA DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	5,614.87	2,014.87	2,014.87	3,274.96	3,423.42	18,160.10	44,256.04	42,287.21	57,488.37	9,365.47	10,914.95	12,221.87	211,037.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	5,614.87	2,014.87	2,014.87	3,274.96	3,423.42	18,160.10	44,256.04	42,287.21	57,488.37	9,365.47	10,914.95	12,220.91	211,036.04
AOI00137800139 - ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS DIRECTORES DE IIEE CONVOCADOS POR LA DREA Y GRA	Media	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	4.00	2.00	0.00	1.00	0.00	17.00	0.00	0.00	1,450.00	310.00	360.00	200.00	720.00	820.00	400.00	0.00	220.00	0.00	4,480.00	
				EJEC.	0.00	0.00	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	4.00	2.00	0.00	1.00	0.00	17.00	0.00	0.00	1,450.00	310.00	360.00	200.00	720.00	820.00	400.00	0.00	220.00	0.00	4,480.00	
AOI00137800140 - PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A LOS TALLERES Y REUNIONES CONVOCADOS POR EL MINEDU	Media	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.00
AOI00137800143 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	10.00	7.00	9.00	3.00	12.00	18.00	4.00	2.00	2.00	1.00	0.00	68.00	0.00	338.00	0.00	3,373.30	642.60	859.40	1,200.00	2,511.72	0.00	703.20	40.00	78.78	9,747.00	
				EJEC.	0.00	10.00	7.00	9.00	3.00	12.00	18.00	4.00	2.00	2.00	1.00	0.00	68.00	0.00	338.00	0.00	3,373.30	642.60	859.40	1,200.00	2,511.72	0.00	703.20	40.00	0.00	0.00	9,668.22
AOI00137800144 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DEL AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	Media	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.50
AOI00137800035 - EJECUCIÓN DEL TALLER DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES (EBR, EBA, EBE Y CETPRO)	Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	14,071.60	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,071.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	14,071.60
AOI00137800040 - EJECUCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (EBR, EBA, EBE Y CETPRO)	Media	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
AG000137800135 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LA ENTIDAD	Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00
AG000137800135 - CONTRATACIÓN Y PAGO POR ALQUILER DE COCHERA PARA LOS VEHICULOS DE LA UGEL	Alta	SERVICIO	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	990.00	495.00	495.00	495.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	990.00	495.00	495.00	495.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00
AG000137800136 - EJECUCION DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE LA UGEL	Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	9,597.85	0.00	0.00	500.00	6,627.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	9,597.85	0.00	0.00	500.00	6,607.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,479.93
AG000137800137 - EJECUCION DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA UGEL	Alta	LOCAL MANTENIDO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AG000137800122 - SUPERVISION Y MONITOREOS EN LOS PROCESOS DE TESORERIA Y CONCILIACIONES	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	
AG000137800123 - EJECUCION DEL PROCESO DE MONITOREOS EN LOS PROCESOS DE TESORERIA Y CONCILIACIONES	Alta	IIEE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	116.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.99	120.00	520.00	0.00	0.00	0.00	4,429.99		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	116.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,789.99	120.00	520.00	0.00	0.00	0.00	4,429.99		
AG000137800124 - EJECUCION DE LOS CUENTAS CONTABLES MENSUALES DE INGRESOS Y SALIDAS DE ALMACEN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
AG000137800125 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE	Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AG000137800126 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y REDES LOCAL DE LA UGEL VICTOR FAJARDO	Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AG000137800127 - EJECUCION AL PROCESO DE CONTRATACION DE OPORTUNA DE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES	Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AG000137800116 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DEL AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA	Media	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,785.11
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,785.11	
AG000137800117 - PARTICIPACION Y ASISTENCIA A LOS	Media	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00137800092 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO (CONTRATO DE UN ESPECIALISTA EN PROCESOS DISCIPLINARIOS)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	12.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	2,686.30	2,986.30	2,686.30	2,686.30	2,686.30	2,686.30	2,686.30	2,686.30	2,686.30	3,171.20	33,214.00
				EJEC.		100.00																
				PROG.	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	12.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	2,686.30	2,986.30	2,686.30	2,686.30	2,686.30	2,686.30	2,686.30	2,686.30	2,686.30	2,986.30	33,029.10
				EJEC.		100.00																
							EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.05:	100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.05:	33,029.10	
AEI.08.06 IDENTIFICACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN OPORTUNOS EN LA GESTIÓN REGIONAL																						
AOI00137800093 - BRINDAR ASesorIA Y EMITIR OPINIONES LEGALES (CONTRATO DE UN ASESOR LEGAL)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	12.00	2,725.49	2,325.49	2,325.49	2,325.49	2,334.04	2,514.04	2,664.04	2,364.04	2,572.79	2,339.99	2,364.04	3,960.06	3,960.06	3,960.06	30,815.00	
				EJEC.	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	12.00	2,725.49	2,325.49	2,325.49	2,325.49	2,334.04	2,514.04	2,664.04	2,364.04	2,572.79	2,339.99	2,364.04	3,959.54	3,959.54	3,959.54	30,814.48	
AOI00137800094 - ANALIZAR EXPEDIENTES DE SENTENCIAS JUDICIALES	Alta	EXPEDIENTE RESUELTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
				EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.75	
AOI00137800146 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL	Muy Alta	ACCION DE CONTROL	Acumulado Anual	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00137800095 - APLICAR LA LEY DE GESTION REGIONAL Y DE LOS SERVICIOS REGIONALES DE CONTROL INTERNO REGIONAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	12.00	7,565.92	6,042.92	5,383.50	5,383.50	5,299.80	6,077.82	5,737.82	2,527.98	6,225.57	5,385.47	5,467.82	6,354.88	6,354.88	6,354.88	67,453.00	
				EJEC.	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	12.00	7,565.92	6,042.92	5,383.50	5,383.50	5,299.80	6,077.82	5,737.82	2,527.98	6,225.57	5,385.47	5,467.82	6,354.88	6,354.88	6,354.88	67,453.00	
AOI00137800096 - EJERCER EL CONTROL INTERNO SIMULTANEO Y POSTERIOR CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL GUBERNAMENTAL Y DEMAS NORMAS EMITIDAS POR LA CGR	Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	1,498.00	
				EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.84	1,229.84	
AOI00137800166 - ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DEL AREA DE OCI	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
				EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.92	
AOI00137800234 - EJERCER EL CONTROL INTERNO SIMULTANEO Y POSTERIOR CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL GUBERNAMENTAL Y DEMAS NORMAS EMITIDAS POR LA CGR.	Alta	VISITA	No Acumulado	PROG.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
				EJEC.	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
AOI00137800167 - EJECUCION DE RECOJO DE INFORMACION EN FALTAS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	Muy Alta	VISITA	Acumulado Anual	PROG.	0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.00	0.00	0.00	80.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	
				EJEC.	0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.00	0.00	0.00	80.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	
AOI00137800168 - IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Alta	ACCION DE CONTROL	No Acumulado	PROG.	0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-	0.00	0.00	380.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
				EJEC.	0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-	0.00	0.00	380.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	



REPORTE SEGUIMIENTO POI

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.06: 88.9

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.06: 102,233.99

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	94.5
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	29,015,979.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	28,024,457.76
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	192
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

